

График производства работ
(наименование объекта)
на объект ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ МАСТЕРСКИХ ПУ "АРЪОДШИЦА".

Месяц составления сметной документации **АВГУСТ 2024**
 Месяц начала производства работ **СЕНТЯБРЬ 2024**
 Месяц окончания производства работ **ОКТЯБРЬ 2024**
 Количество дней производства работ **31**
 Сметная стоимость подрядных работ на дату составления сметной документации (без учета налогов) **29596.64 руб.**
 Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ (без учета налогов) **29812.70 руб.**
 Сметная стоимость подрядных работ на дату окончания производства работ (без учета налогов) **30179.78 руб.**

Месяцы выполнения работ	Сметная стоимость подрядных работ на дату начала производства работ, рублей	Количество дней производства работ	Прочтовый индекс	Коэффициент, учитывающий изменение индексов	Стоимость подрядных работ с учетом прочтительного индекса, рублей
2024 АВГУСТ	0.00	0	100.73	1.0073	0.00
2024 СЕНТЯБРЬ	9617.00	10	100.73	1.0073	9687.20
2024 ОКТЯБРЬ	20195.70	21	100.73	1.0147	20492.58
Итого по договорной (контрактной) цене (без учета налогов)	29812.70	31			30179.78
Сумма налога при упрощенной системе налогообложения по ставке _____ %					
Сумма НДС по ставке _____ %					
Итого по договорной (контрактной) цене:					36 215,74

Сумма прописью: Тридцать шесть тысяч двести пятнадцать руб. 74 коп.